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Gestion de projet

SA24-9088 Plantation d'arbres 2024
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NUMERQ ETAPES DATES
1 Elaboration des plans et devis
Rédaction du Cahier de charges spécifiques

Préparation des annexes
Préparation de |'estimé budgétaire

2 Processus d'appel d'offre et Octroi de contrat
Fiche AQ (signatures) Terming
Quverture du dossier aux appros et corrections en cours
Publcaton ot ./ SEAO) ] P [ 1 1 A 5
Ouverture des soumissions 2024-08-10
Analyse des résultats 2024-08-10
Obtention du DOC CE

Rédaction du Sommaire décisionnel (si >121 000%)
Signatures

Depdt au CE et scéance du CE 2024-08-23 | 2024-10-02
Création de I'entente (SOFE) (2ans mini )
Création du Bon de commande [SOFE)

35 Plan de communication
Texte lettre aux citoyens + approbation DIRECTION

Liste officielles des adresses + envois postal X _

4 Travaux
Inspections (sélection des adresses)




Gestion de projet

» Compilation du cofit de revient

Phase Description du projet Service | Qut Calibre | Prix rjwyen Source financement Total Notes
moyen Réel

1 remplacements et plantation VAR Remplacements et demandes citoyens PEV 250 50-60mm 556 $ PTI 10036 139000 $

1 remplacements et plantation VAR Remplacements et demandes citoyens PEV 221 50-60mm 556 $ PTI 10036 122876 $

1 remplacements et plantation VAR  Chemin Gascon et Angora PEV 69 90mm-130mm 1117 $ PTI 10036 77073 $

1 remplacements et plantation VAR Montée des Pionniers 21 PEV 21 50-60mm 556 $ PTI 10036 11676 S

1 remplacements et plantation VAR  Ecole des Pionniers 8 PEV 540mm 500 $ 74000-2457 - Entretien Horticole 2500 $

1 augmentation canopée District 4 (terrebonne-Ouest) PEV 108 50-60mm 556 $ PTI 10036 60048 S

1 augmentation canopée District 5 (grand-ruisseau) PEV 79 50-60mm 556 $ PTI 10036 43924 $

1 augmentation canopée District 7 (cote de terrebonne) PEV 32 50-60mm 556 $ PTI 10036 17792 $

1 augmentation canopée District 12/14 (Ludovic) PEV 100 50-60mm 556 $ PTI 10036 55600 S

1 augmentation canopée Subventions terrains Privé PEV 160 pot 10 gal 200 $ Fond de I'arbre 32000 $

1 Reboisement et naturalisation Parc Charles-Bruneau - Micro-Forét (350e) PEV 400 pfd - $ Société du 350e - S

1 Reboisement et naturalisation Parcde lariviére PEV 150 50 mm 163 $ 74000-2457 - Transplantations 24375 $

1 Reboisement et naturalisation Parc de lariviere PEV 1000 pfd 19 $ 74000-2457 - Transplantations 19220 $

1 Reboisement et naturalisation Miramas (stabilisation talus) PEV 50 pfd 22 $ 74000-2457 1100 $

1 Reboisement et naturalisation Restants de la distribution éco-week-end PEV 1850 pfd 2 $ 74000-2457 3700 S Donsdesarbresdu MRNF

1 Reboisement et naturalisation Ruisseau de feu BENV 2000 pfd 338 66000 S

1 Reboisement et naturalisation Parc de la riviére (activité bénévole Eco-Nature) BENV 50 pfd - $ Dons - S

1 Reboisement et naturalisation Ruisseau de feu (UQAM) BENV 1500 pfd 43 6000 $

1 Reboisement et naturalisation Bois de I'ouest BENV 85 pfd - $ Dons - S

2 Réaménagement s PEV 32 60mm 700 $ PTI 10354 - fond de roulement 22400 $

Boulevard Claude-Léveillé

2 Réaménagement PEV 5 250cm 900 $ PTI 10354 - fond de roulement 4500 S Pin noir

2 Réaménagement Promenade Masson (350e) PEV 4 60mm 700 $ Fond Parcs et terrains jeux 2800 $

2 Réaménagement SA23-3018 - Amén. paysager Boulevard des Rives GEN 8 60mm 750 $ R{eglement d’emprunt 767 6000 $

2 Réaménagement GEN 10 60mm 1200 $ Reéglement d’emprunt 767 12000 $ aucuneraison valable

2 Réaménagement 07-21-021 — Réhab des chaussées lot #2022-1 GEN - S Nouveauxarbres a I'extrémité

2 Réaménagement 07-21-022 — Réhab des chaussées lot #2022-2 GEN - S Plusieurs nouveaux arbres 2 ve

3 Construction et remise a neufde I'actif SA22-3049 -Scéne place publique Parc Phillipe Villeneuve GEN 15 60 mm 565,00 $ Fiche PTI 10168 - Réglement 811 8475 $

3 Construction et remise a neufde l'actif - . GEN 12 100 mm 1450,00 $ Fiche PTI 10075 - Réglement 806 17400 $

Caserne 4 - Parc Phillipe Villeneuve X

3 Construction et remise a neufde l'actif GEN 12 300cm 1085,00 $ Fiche PTI 10075 - Réglement 806 13020 $

3 Construction et remise a neufde I'actif SA23-3001- Construction de I’av. Gabrielle-Roy.  GEN 216 60 mm 785,00 $ Fiche PTI 10137 - Réglement 597 169560 $

3 Construction et remise a neufde l'actif QG police GEN - S

3 Construction et remise a neufde l'actif 07-21-012 — rues Vaillant et de la Tesserie GEN 27 60 mm 700,00 $ 18900 $ Plusieurs nouveaux arbres a v
8471 939039 $

Taxes net (1,049875) 985874 $




Gestion de projet

O

Calibres Transplantations
e Semi (1’) 20$

* Pots (5 gal) 150$ * o0nm = 200$
o Pots (15-20gal) 450% e 210mm =15009%
* Mottes (50mm) 350-550% e 250mm = 2300%$

e Mottes (7omm) 600-800%
e Mottes (QOmm) 900-11009%
e Mottes (110 mm+) 1200-1400%




Contenu de la présentation

1. Gestion de projet

>. Portrait du territoire et évaluation
des besolins en reboisement

5. Plan d’action et processus municipaux

4. Planification des plantations

5. Travaux et gestion des opérations




Portrait du territoire et
évaluation des besoins en reboisement

» Analyse lidar (CMM) et photos aériennes

https:

observatoire.cmm.gc.ca/produits/donnees-georeferencees




Portrait du territoire et
évaluation des besoins en reboisement

O

» Analyse des ilots de chaleur

https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/ilots-de-chaleur-fraicheur-urbains-et-ecarts-de-temperature-relatifs-2020-2022
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Cartes des ilots de chaleur et de fraicheur
urbains : clés pour les interpréter et les utiliser



https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/ilots-de-chaleur-fraicheur-urbains-et-ecarts-de-temperature-relatifs-2020-2022

Portrait du territoire et

B

évaluation des besoins en reboisement

Résidentiel urbain - 1987

Résidentiel urbain - 1980

Résidentiel de luxe - 2005

Résidentiel urbain - 2007

1 arbre / habitation (dés la construction) Aléatoire Conservation canopée (boisé résiduel) Aléatoire + création d’'un bande riveraine arboré
460m? 560m? 1600m? 500m?
17% / 18% 16% / 20% 50% / 50% 2% [ +22%
673 495 1210 132

Superficie occupé par la canopée (m?)

o ®®

71 8%6)
g2

(3 §

Superficie occupé par la canopée (m?)
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Superficie occupé par la canopée (m?)

@ Actuelle #Projeté

: /
o e
1990 2000 2011 2019 2030 2040 2050 1 1990 2000 2011 2019 2030 2040 2050 1980 1990 2000 2019 2030 2040 2050 1980 1990 2000 2019 2030 2040 2050
La canopée atteint un plateau maximal de 18% La canopée atteint un plateau et est méme en La canopée atteindra un plateau de 52% La canopée progresse de fagon insuffisante. Une trés

aprés une trentaine d’années. La majeure partie
des arbres sont publics dans ce secteur. Le Taux
accroissement moyen annuel est en décroissance
dans ce secteur. Il est prévu un scénario de
Maintien de I'actif, donc, remplacement des arbres
dangereux ou en dépérissement.

décroissance (agrile, abattages, autres). La
majeure partie des arbres sont privés. Le Taux
accroissement moyen annuel est en décroissance
et plutét faible, considérant la dimension des
terrains dans ce secteur. Scénario de maintien et
de bonification.

grande quantité de maisons n’ont pas d’arbres vue le
potentiel de 81. Stratégie axé sur I'augmentation de i
croissance.

Plantation en terrains privé et parcs

Potentiel d’ajout de 19 arbres permettrait
d’augmenter % canopée a 20% en 2040.

Aucune bonification possible. Canopée est a son

maximum

Potentiel d’ajout de 81 arbres permettrait
d’augmenter % canopée a 21% en 2040.




Portrait du territoire et
évaluation des besoins en reboisement

O

Projection des besoins en terme de plantation d'arbre 2024-2034

) ) Nb d'arbres
Direction Programme
/ ans
) Remplacement des arbres abattus 500
Travaux publics ) .
PTI - Augmentation de |la canopée (Phase 1) 500
Total 1000
Génie et environnement |Projets Dével. Urbains (Urbanova, croisé 640/40, etc..) ammorti 20ans 469

1469
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Plan d’action et processus municipaux

 Indicateurs / cibles

PLAN D’ACTION
Politique de développement durable
Agir pour demain

Objectif 6. ACTION PHARE -

Maintenir la canopée de la ville en tenant compte
du développement.




Plan d’action et processus municipaux

» Conseil municipal , adoption du plan d’action

o Référence au sommaire décisionnel

* Financements, adoption du financement

N ) ’ . . =N
o PTI, Reéglement d’emprunt, opérations, autres, subventions B
Terrebonne
Unehistoire de vie
Sources de financement * (taxes nettes) (calcul du montant “taxes-tes“ = montant avant les taxes x 1.049875 )
sous-réserve d'approbation du MAMH
Réglemem d'emprunt : ne: R-912 1.095.759,95 ¢+ E cehéancicr du o icti T roqu Extrait du registre des procés-verbaux de la séance ordinaire du conseil
; municipal de la Ville de Terrebonne tenue le & juin 2022,
I:'Excédents de fonctionnement non affectés : $*
RESOLUTION NO. : 386-06-2022
I:'Excédents de fonctionnement affectés : $* (préciser) . » )
—_— ATTENDU la recommandation CE-2022-501-REC du comité exécutif du 1
I:'Paiement comptant des immobilisations : $* Juin 2022;
. . i . # Réso: Il est, par conséquent, PROPOSE PAR Marc-André Michaud
Eb:onds parcs et terrains de jeux : $ —_— APPUYE PAR André Fontaine
Eb:onds de roulement : $ terme b (ans) # Reso: ET RESOLU :
(réservé finances)
|:| Réserve financiére : & QUE le conseil municipal de la Ville de Terebonne, sute a la
. recommandation d'appui CEMDD-2022-05/31/01 de la Commission de
I:' Autres : $ I'environnement, de la mobilité et du développement durable, adopte le Plan

canopée 2022-2032 de la Ville de Temebonne pour maintenir et viser
l'augmentation de la canopée existante.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

Certifié conforme a Terrebonne, ce 7 juin 2022.

e Plan de communication B
/_;azﬁé];/{f-’;ﬁ?.ﬁ{é;ﬁﬂz o)
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Planification des plantations

O

® ChOlX deS SlteS — évaluation des quantités et des types de calibres d’arbres

o Evaluation de ’environnement
o Types de sols, drainages, croissance racinaire et fosses;

o Caractéristique du milieu de croissance (proximités des contraintes,
risques, nuisances, pollutions, etc..)
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Planification des plantations

O

* Quelques suggestions d’arbres urbains
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Chéne a gros fruits




Noyer noir




Aubépine ‘toba’




Ginko biloba




Maroniers




Févier d’amérique




icot du Canada
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Magnolias




Pommetiers




Epinettes







Tilieuls
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Travaux et gestion des opérations

O

* info-ex.com/
o Demandes de plans
o Demandes de localisations (archivage, cahier d’opération)

e Marquage des sites (interne Vs. contrat)
o Réseaux municipaux (aqueduc, fils lampadaire)

o Entrées de services, BF, stationnements, panneaux de
signalisations, lampadaires,

 Peinture et Piquets de bois
 Signalisation et circulation routiere (MTQ)




Travaux et gestion des opérations

O

* Devis technique

1. DESCRIPTION DES TRAVAUX DEMANDES

a)  Signalisation et gestion de la circulation routiere;
b)  Fourniture et transport des arbres;
c)  Fourniture de la main-d’ceuvre et des matériaux nécessaires au projet;
d)  Plantation des végétaux, I'entretien post-plantation et la garantie des végétaux pour une durée de douze (12) mois;
e) Nettoyage et restauration des lieux apres la plantation;
o Au besoin:

L'extraction des résidus de la souche existante ou de vieilles racines avant la plantation du nouvel arbre;
Réparation de terrain aprés la plantation;

f)  Protection d’arbre contre la dessiccation hivernale;
g) Excavation de fosse de plantation par hydro-excavation;

h)  Préparation de fosse de plantation de végétaux.




Travaux et gestion des opérations

O

» fosses de plantation devront avoir une dimension minimale d’au moins le
double de |la largeur de la motte. (BON 0605-100/2019)

o 3 m3 un objectif, fosses continues

* Terreaux de plantations arbres et arbustes : PH > 6
o Saravia (Mélange no 1-3100) et sols Champlain (CODE DE PRODUIT : 01-02)

o  Terreau fabriqué a partir de terre noire, sable grossier, terre franche et argileuse, fumier ainsi que du compost végétal. *Matiere
organique (MO) entred4et8%

O Mélange no 2 — 3125 (plus enrichi de MO) 45cm d’épaisseur 20%







O

» Sylva Cells, sols structurants, fosses de traverses,




Travaux et gestion des opérations

O

a) Mycorhizes : Mélange d’endo et d’ecto-mycorhizes granulaires pour plantation
d’arbres;

b) Terre : Un terreau pour plantation d’arbres selon les normes d’aménagement

paysager (Mélange de Loam, sable fin et argile dans l'ordre, enrichi de matiere
organique);

c) Palllis (naturel);
d) Tuteurs 7 pieds et sangles;

e) Protecteurs de troncs : Filet de plastiqgue a mailles losangées — Taille maximale
des mailles : %2 po x ¥2 po (13 mm x 13 mm);

f) Semences a gazon : Meélange de semences a gazon a usage-multiple
nécessitant un minimum d’arrosage.




Travaux et gestion des opérations

O

Fiche d’inspection :
O Verticalité du tronc; Hauteur du collet:

O détacher le jute au niveau du collet de I'arbre et dévoiler la moitié
superieure de la motte

O Paillis (4 pouces /10,15 cm) BRF naturel:

O Enlever le matériel de protection ainsi que tout ce qui se trouve sur le tronc ou dans le feuillage
(cordes, fils, attaches de plastiques,

0 installer un protecteur de tronc;

0 stabilisés dans le sol a I'aide d'un TUT@UT minimum. hauteur d’'au moins 6 Pi @ I’extérieur du sol. La
collerette fixé fermement la collerette au tuteur et laisser assez d’espace au tronc pour qu’il vacille Iégérement au vent.

O Arrosage immédiatement;
O Nettoyage du site;
O Bonne essence plantée?
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Claude-Léveillé
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